

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2022 годы»

Администрация города Каменска-Уральского

31.10.2018 г. 12-00

№ 19

Председательствовал:

Первый заместитель главы
Администрации города,
председатель Комиссии

С.А. Гераскин

Заместитель главы Администрации города
заместитель председателя комиссии

Н.В. Орлов

Присутствовали:

Член Общественной палаты города Каменска-Уральского

С.Н. Бутырин

Начальник отдела по развитию территории и
муниципальному строительству Администрации города

А.В. Гулемин

Начальник отраслевого органа Администрации города
Каменска-Уральского по жилищному хозяйству

Е.А. Ивина

Ведущий специалист отдела по развитию территории и
муниципальному строительству

К.С. Нуриев

Начальник отдела информационно-аналитической работы и
взаимодействия со средствами массовой информации

Е.Д. Шеремет

Главный специалист отраслевого органа Администрации
города по жилищному хозяйству

А.Л. Федяков

Директор муниципального автономного учреждения
«Каменский рабочий»

И.С. Яковлев

Глава Администрации Синарского района.

А.В. Ялунин

Присутствовали СМИ:

«Каменский
рабочий»

РИМ ТВ

Кворум имеется.

I. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды и размещение в ГИС ЖКХ

(Н.В. Орлов)

Слушали:

Н.В. Орлова, который представил ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды.

Решили:

Утвердить ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды, разместить скан-копию в системе ГИС ЖКХ.

II. О промежуточных итогах и о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

(А.Л. Федякова)

Слушали:

А.Л. Федякова, который доложил о промежуточных итогах и о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также об отсутствии рисков недостижения показателей программы, доложил о выполненных работах по благоустройству дворовых территорий, о сроках и датах проведения мероприятий по торжественному вводу объектов в эксплуатацию.

Решили:

1. Принять к сведению информацию о промежуточных итогах и о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», об отсутствии рисков недостижения показателей программы, о сроках и датах проведения мероприятий по торжественному вводу объектов в эксплуатацию.

III. О ходе работ по благоустройству 3 этапа сквера по ул. Тимирязева.

(Н.В. Орлов)

Слушали:

Н.В. Орлова, который доложил о ходе работ по благоустройству сквера по ул. Тимирязева (3 этап), заключении муниципального контракта на выполнение работ, сроках выполнения работ, возможных рисках недостижения результатов муниципальной программы.

Решили:

1. Принять к сведению информацию о ходе работ по благоустройству сквера по ул. Тимирязева (3 этап), сроках выполнения работ, возможных рисках недостижения результатов муниципальной программы.

Председательствовал:

Первый заместитель главы
Администрации города,
председатель Комиссии

С.А. Гераскин

Заместитель главы Администрации города
заместитель председателя комиссии

Н.В. Орлов

Начальник отдела по развитию
территории и муниципальному
строительству Администрации города

А.В. Гулемин

Начальник отраслевого органа
Администрации города Каменска-
Уральского по жилищному хозяйству

Е.А. Ивина

Ведущий специалист отдела по развитию
территории и муниципальному
строительству

К.С. Нуриев

Член Общественной палаты города
Каменска-Уральского

С.Н. Бутырин

Начальник отдела информационно-
аналитической работы и взаимодействия
со средствами массовой информации

Е.Д. Шерemet

Главный специалист отраслевого органа
Администрации города по жилищному
хозяйству

А.Л. Федяков

Директор муниципального автономного
учреждения «Каменский рабочий»

И.С. Яковлев

Глава Администрации Синарского района.

А.В. Ялунин