

## ПРОТОКОЛ

### Выездного заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2024 годы»

Администрация города Каменска-Уральского

31.07.2019 г. 10-00

№ 37

Заместитель главы Администрации города, заместитель председателя Комиссии	Н.В. Орлов
Член Общественной палаты города Каменска-Уральского	С.Н. Бутырин
Начальник отдела по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города	А.В. Гулемин
Председатель правления Каменск-Уральского отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов и инвалидов военных конфликтов «Арсенал», депутат Городской Думы города Каменска-Уральского	А.В. Кукарин
Начальник отраслевого органа Администрации города Каменска-Уральского по жилищному хозяйству	Е.А. Ивина
Ведущий специалист отдела по развитию территории и муниципальному строительству, секретарь комиссии	К.С. Нуриев
Директор ООО «Содействие Плюс», член общероссийского народного фронта	А.В. Решетников
Заместитель начальника отраслевого органа Администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству	Л.В. Степанова
Начальник отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации	Е.Д. Шеремет
Начальник отдела организационной работы и связей с общественностью	Т.В. Щербо
Главный специалист отраслевого органа Администрации города по жилищному хозяйству	А.Л. Федяков
Директор муниципального автономного учреждения «Каменский рабочий»	И.С. Яковлев
Глава Администрации Синарского района.	А.В. Ялунин
Присутствовали СМИ:	«Каменский рабочий»; «Рим ТВ»; «Гонг».

Кворум имеется.



**I. Об осмотре ведущихся работ в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2024 годы»**

(Е.А. Ивина, Н.В. Орлов, А.А. Маркахшин, М.Ю. Кузнецов, М.В. Бухал, Е.С. Волосников)

В рамках выездного заседания общественной комиссии был проведен осмотр хода строительно-монтажных работ на благоустраиваемых территориях:

Дворовая территория домов №16, 18 по ул. Каменская;  
дворовая территория домов №10, 12 по ул. Кунавина;  
общественная территория площадь А.М. Горького с капитальным ремонтом фонтана;  
общественная территория лыжно-лодочной базы «Металлист»;  
городского парка в лесопарковой зоне, ограниченной улицами Ленина, Кадочникова и Рябова (2 этап).

Слушали:

Е.А. Ивину – начальника отраслевого органа Администрации города по жилищному хозяйству, которая доложила о ходе строительно-монтажных работ по благоустройству дворовых территорий, об отсутствии рисков недостижения показателей муниципальной программы;

А.А. Маркахшинов – представителя ООО «Горвнешблагоустройство», который доложил о проведении работ по благоустройству дворовой территории домов №16, 18 по ул. Каменская, дворовой территории домов №10, 12 по ул. Кунавина в соответствии с рабочей документацией и планом-графиком проведения работ.

Н.В. Орлова – заместителя главы Администрации города, который доложил о ходе строительно-монтажных работ по благоустройству общественных территорий, об отсутствии рисков недостижения показателей муниципальной программы, отметил соблюдения подрядчиками предусмотренных муниципальными контрактами графиков выполнения работ.

М.Ю. Кузнецова – представителя ООО «УСС», который доложил о выполненных работах по благоустройству общественной территории - площадь А.М. Горького с капитальным ремонтом фонтана, о графике выполнения работ и о плане производства работ, готовность объекта – 25 %.

М.В. Бухала – представителя субподрядной организации ООО «СК «УКС Каменскстрой», который доложил о соблюдении сроков выполнения работ, рассказал об используемых подходах и методиках осуществления строительства, о соблюдении технологических условий при выполнении работ по



благоустройству общественной территории лыжно-лодочной базы «Металлист»,  
готовность объекта – 17 %

Е.С. Волосникова – представителя субподрядной организации ООО «СК «УКС Каменскстрой», который доложил о положительной динамике работ по благоустройству городского парка в лесопарковой зоне, ограниченной улицами Ленина, Кадочникова и Рябова (2 этап), об отсутствии непредвиденных сложностей, доложил о выполненных на текущий момент элементах благоустройства. Готовность объекта – 39 %.

Решили:

1. Принять к сведению информацию о ходе строительно-монтажных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.
2. Отметить отсутствие рисков недостижения показателей муниципальной программы, признать качество выполнения и сроки работ удовлетворительными.
3. Ответственным лицам осуществлять контроль за соблюдением сроков и качеством работ в еженедельном режиме.

**II. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды и размещение в ГИС ЖКХ**

(Н.В. Орлов)

Слушали:

Н.В. Орлова, который представил ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды.

Решили:

Утвердить ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды, разместить скан-копию в системе ГИС ЖКХ.

Заместитель Главы Администрации  
города


Н.В. Орлов

Начальник отдела по развитию  
территории и муниципальному  
строительству Администрации города

А.В. Гулемин



Член Общественной палаты города  
Каменска-Уральского



С.Н. Бутырин

А.В. Кукарин

Председатель правления Каменск-  
Уральского отделения Свердловской  
областной общественной организации  
ветеранов и инвалидов военных  
конфликтов «Арсенал», депутат  
Городской Думы города Каменска-  
Уральского

Начальник отраслевого органа  
Администрации города Каменска-  
Уральского по жилищному хозяйству

Ведущий специалист отдела по  
развитию территории и муниципальному  
строительству, секретарь комиссии

Директор ООО «Содействие Плюс»,  
член общероссийского народного  
фронта

Заместитель начальника отраслевого  
органа Администрации города  
Каменска-Уральского по городскому  
хозяйству

Начальник отдела информационно-  
аналитической работы и взаимодействия  
со средствами массовой информации

Начальник отдела организационной  
работы и связей с общественностью

Главный специалист отраслевого органа  
Администрации города по жилищному  
хозяйству

Директор муниципального автономного  
учреждения «Каменский рабочий»



Е.А. Ивина



К.С. Нуриев



А.В. Решетников



Л.В. Степанова



Е.Д. Шерemet



Т.В. Щербо



А.Л. Федяков



И.С. Яковлев



А.В. Ялунин

Глава Администрации Синарского  
района.