

ПРОТОКОЛ
Заочного заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2024 годы»

Администрация Каменска-Уральского городского округа

28.09.2023 г. 14-00

№ 19

Председательствовал:

Заместитель главы Администрации городского округа –
Заместитель председателя комиссии

Н.В. Орлов

Заседание проводилось в заочном формате: 11 человек (список прилагается)

Кворум имеется.

Присутствовали СМИ:

«Каменский рабочий»

«РИМ ТВ»

«Медиа-холдинг ГОНГ-ТВ»

Пресс-служба

Администрации

Каменск-Уральского

городского округа

О реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»

(А.В. Гулемин)

1. Принять к сведению доклад А.В. Гулемина – начальника отдела по развитию территорий и муниципальному строительству по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»:

о ходе выполнения мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2024 годы» в 2023 году;

о ходе выполнения мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2024 годы» и в части выполнения благоустройства объекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2022 года (с реализацией проекта в 2023-2024 годах);

о задачах в рамках регионального проекта на 2023 год;

об исполнении обязательств в модуле «Формирование комфортной городской среды»

ГИС ЖКХ;

Решили:

1. Рекомендовать МКУ «Управление капитального строительства» организовать работу с подрядными организациями, заключившими муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству, в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» по объектам 2023 года (далее - объекты):

1.1. не допускать нарушения графика производства строительно-монтажных работ – срок постоянно;

1.2. обеспечить ежемесячное достижение 100% кассового исполнения заявленных предельных объемов финансирования по объектам ФКГС – срок ежемесячно, до 25 числа текущего месяца;

1.3. обеспечить ежемесячное достижение 100% кассового исполнения заявленных предельных объемов финансирования по объекту-победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2022 года – Байновский сад. Благоустройство и развитие в г.Каменске-Уральском – срок ежемесячно, до 25 числа текущего месяца;

1.4. активизировать работу с подрядными организациями в части приемки выполненных строительно-монтажных работ, проверки и подписания актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) для обеспечения сроков утвержденного кассового плана по расходам регионального бюджета – срок постоянно;

1.5. провести анализ исполнения муниципальных контрактов и фактического выполнения строительно-монтажных работ на благоустраиваемых в 2023 году объектах и в случае выявления экономии средств направить в Отдел по развитию территорий и муниципальному строительству информацию о планируемой экономии средств (неосвоении средств), подлежащих возврату в областной бюджет - срок до 20 октября 2023.

2. Ведущему специалисту Отдела по развитию территорий и муниципальному строительству Перегонцевой Ю.В. обратить особое внимание на соблюдение установленных сроков исполнения обязательств в модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ и на своевременность размещения указанной информации, её полноту и достоверность – срок до 02 октября 2023 по обязательствам с истекшим сроком исполнения, далее – в соответствии со сроками, установленными в модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ;

3. Рекомендовать МКУ «Управление городского хозяйства» предпринять все меры для поддержания чистоты и порядка, обеспечить сохранность, благоустраиваемых в рамках регионального проекта общественных территорий – срок постоянно.

Заместитель главы Администрации
городского округа – заместитель
председателя комиссии



Н.В. Орлов

Члены общественной комиссии:

Заместитель главы Каменск-Уральского городского округа – заместитель председателя комиссии Глава Администрации Красногорского района	Н.В. Орлов В.В. Горенков
Начальник отдела по развитию территории и муниципальному строительству Главный специалист Отраслевого органа Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству	А.В. Гулемин И.В. Горбунова
Ведущий специалист отдела по развитию территории и муниципальному строительству, секретарь комиссии Директор ООО «СОДЕЙСТВИЕ-ПЛЮС», член общероссийского народного фронта	Ю.В. Перегонцева А.В. Решетников
Председатель комитета по архитектуре и градостроительству	И.Г. Рогулина
Начальник отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации	Е.Д. Шерemet
Начальник отдела организационной работы и связей с общественностью Администрации Каменск-Уральского городского округа	Т.В. Щербо
Директор муниципального автономного учреждения «Каменский рабочий» Член Общественной палаты Каменск-Уральского городского округа	И.С. Яковлев С.Н. Бутырин